第九部分 安全搬迁建议方案

9.1 需搬迁设备进行标识整理

时间：搬迁前

营业部设备前期准备工作，设备、资料清理打包，设备运输监督。

新址前期准备工作，通信线路、综合布线等。                            

9.2 搬迁前的准备工作

	准备项目
	项目内容
	开始时间
	完成时间
	施工单位
	监督人
	备注

	卫星系统
	深圳高单：卫星线重新更换（线路短） 
	交易所批准后立即开始
	搬迁当天
	深圳卫通
	
	三十九所

建底座、

架天线。

	
	                                                  上海高单：卫星线重新更换（线路短）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	上海星通
	
	

	综合布线系统
	计算机网络布线
	
	搬迁前一周
	志诚电子
	
	准备好新的机柜所有的跳线

	
	配线系统（新购设备）
	
	搬迁前一周
	
	
	

	
	电话节点
	
	搬迁前一周
	
	
	

	
	电视墙布线
	
	搬迁前一周
	
	
	

	
	网络节点测试
	
	搬迁前一周
	
	
	


	准备项目
	项目内容
	开始时间
	完成时间
	施工单位
	监督人
	备注

	UPS供电系统
	搬迁10KVAUPS及其电池组搬迁
	搬迁当天闭市后1小时
	搬迁当天
	
	
	

	UPS供电系统
	40KVAUPS及其电池组（新购置）
	
	搬迁前一周
	
	
	

	防雷系统
	建新的防雷系统
	
	搬迁前一周
	
	
	相关部门检测报告

	电信光缆、电话系统及DDN线路
	由电信局提供线缆的铺设，其中包括:电话：40门、2M SDH：1路、64K DDN：1路、ISDN：1路
	搬迁当天闭市后1小时
	搬迁前一周完成布线

搬迁当天晚进行割接
	西安市电信局
	
	

	网通光缆
	由网通提供线缆的铺设，其中包括: 2M SDH：1路
	搬迁当天闭市后1小时
	搬迁前一周完成布线

搬迁当天晚进行割接
	中国联通通陕西公司
	
	


9.3 机房搬迁时的工作安排

	搬迁项目
	搬迁步骤
	开始时间
	完成时间
	施工单位
	监督人
	备注

	数据备份
	1、备份卫星接收机相关数据
	
	当日
	电脑部
	
	妥善保管备份介质

	
	2、备份行情服务器上的钱龙数据
	
	当日
	电脑部
	
	

	卫星搬迁
	深圳高单天线的安装
	
	当日
	
	
	深圳行情的接收可利用上海单向备份。

	
	深圳高单设备的搬迁
	闭市后
	当日
	
	
	

	
	上海高单天线的安装
	
	当日
	
	
	

	
	上海高单设备的搬迁
	闭市后
	当日
	
	
	

	通信线路割接
	电信电话割接
	当日
	1日内
	西安电信
	
	

	
	电信数据链路
	当日
	1日内
	西安电信
	
	

	
	网通光缆割接
	当日
	1日内
	陕西联通
	
	

	
	营业部内部电话的跳线和调试
	搬迁当日
	搬迁当日
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	服务器搬迁
	拆除电源线、光纤跳线和网线

在各个服务器的硬盘、主机上贴好标签

拆除服务器的硬盘，由专人搬运

将服务器包装好后进行搬运
	搬迁当日闭市后
	搬迁当日
	
	
	提前在主机与硬盘上贴好标签，可先搬备机

	交换设备搬迁
	拆除所有的电源线、网线

在各个交换机上贴好标签

将交换机包装好后进行搬运
	部分外网交换设备可以先搬，剩下的清算后搬
	搬迁当日
	
	
	提前安排好交换设备在配线柜中的位置并贴好标签

	机房工作站搬迁
	拆电源线、网线

在各个工作站主机上贴好标签

将工作站除尘后进行搬运
	搬迁当日闭市后开始
	搬迁当日
	
	
	提前安排好各个工作站在新机房机架上的摆放位置

	金海电视墙
	电视及转换设备
	搬迁当日
	搬迁当日
	
	
	


9.4 大中散户室、柜台、办公设备搬迁时的安排

	搬迁项目
	搬迁步骤
	开始时间
	完成时间
	施工单位
	监督人
	备注

	大户室、散户厅、中户室无盘站的搬迁
	提前将所需搬迁计算机贴好标签，关闭所有工作站的电源，拆除电源线、网线和显示器。主机与显示器分开装运，电源线、网线、键盘等单独装运。
	搬迁当日
	搬迁当日1~2日内
	
	
	机器设备到位后的安装、调试、清洁工作由员工配合指定公司完成


9.5 搬迁完成后的调测 

1、检查UPS及市电供电是否正常，并检测零地电压是否符合规范。

2、检查双路供电是否正常，并进行供电切换。

3、服务器、交换机、机房工作站的连接：

· *安装好服务器，插上硬盘

· *安装好交换机，并将服务器网线连接好

· *安装柜台工作站、卫星接收机，并连接好网线

· *打开服务器、交换机电源，检查连接及运行状态是否正常

· *开启所有工作站，检查工作站的网络连接和运行是否正常

· *检查卫星接收机的信号是否正常

· *检查通神机、卫星行情接收机工作是否正常

· *检查电信SDH与环南路的连接

· *检查网通SDH与环南路的连接

· *检查ISDN、DDN运行及连接是否正常。

· *检查证券行情的显示是否正确

· *检查电视墙工作状态是否正常

· *检查行情数据和分析软件的完整性和正确性

· *核对柜台交易资料数据的完整性和正确性

· *核对电话线路并调试

4、连接各个重要设备的接地线，其中包括配线柜、服务器、卫星接收机等

5、打开所有设备的电源，检查网络的负载情况，并检查服务器的CPU利用率

6、打开所有设备的电源，检查配电室UPS和市电的三项负载是否均衡

7、对UPS电池组进行一次充放电检测

9.6 联系有关单位修改营业部信息

1、钱龙公司；

2、交易软件公司；

3、深、沪交易所及卫星通信公司；
